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Exemplo: diagrama de verificação de risco aplicado em programa de 
esgotamento sanitário 

 

BAIXA PROBABILIDADE / ALTO IMPACTO ALTA PROBABILIDADE / ALTO IMPACTO 

Impossibilidade de licitar o serviço a partir 
do início do ano fiscal. 

Ineficácia/ineficiência na operação dos 
equipamentos existentes. 

Atraso no processo de desapropriação. 

Atraso no processo de licenciamento 
ambiental. 

Aumento de custos da obra. 

Prejuízo social decorrente da falta de 
equidade na ação. 

Impossibilidade de receber recursos 
federais. 

Descontinuidade na execução dos projetos 
gerenciais. 

Prejuízo à sustentabilidade econômica e 
ambiental do projeto. 

Aumento dos custos de execução das 
obras. 

Atraso ou interrupção na execução de 
obras. 

Não execução de obras (ampliação/ 
implantação). 

Uso de material inadequado nas obras. 

Ocorrência de desvio de recursos na 
execução das obras. 

Erro na execução do projeto. 

Uso inadequado dos equipamentos pela 
população. 

BAIXA PROBABILIDADE / BAIXO IMPACTO ALTA PROBABILIDADE / BAIXO IMPACTO 

 Intempestividade na adoção de medidas 
corretivas. 

Deficiência no gerenciamento dos 
contratos. 

 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

IM
P

A
C

T
O

 P
O

T
E

N
C

IA
L

 


